
BIMbites 

We zien het starten of doorontwikkelen van ons informatiemanagement met BIM vaak als een grote 

berg verschillende puzzelstukjes. De lastigheid is vaak dat het eindplaatje niet duidelijk is en dat ook 

onderlinge puzzelstukjes niet goed zichtbaar zijn. Met BIMbites willen we ter inspiratie een aantal 

puzzelstukjes inzichtelijk maken, zodat u zelf kunt zien welke kleine stapjes mogelijk zijn om uw 

informatiemanagement met BIM verder te brengen. 

De BIMbites zijn allemaal op eenzelfde manier opgebouwd, zodat u snel een beeld kunt krijgen welke 

puzzelstukjes interessant zijn. Bij elke Bite staat aangegeven voor welke doelgroep we denken hij 

interessant is: 

 

 

 

 

 

 

 

En ook voor welk toepassingsgebied: 

 

 

 

 

 

 

Ook de indeling van elke Bite is hetzelfde: 

WAAROM 

Wat was de achterliggende reden dat er actie ondernomen is (terugkijken)? Wat was het doel (vooruitkijken)? 

HOE 

Welke acties zijn (stap voor stap) ondernomen? Wie waren er betrokken? Wat waren de problemen/hindernissen? 

WAT 

Wat heeft het opgeleverd (SMART)? Wat hebben we ervan geleerd? 

WAARMEE 

Wat is nodig om hiermee aan de slag te gaan? 
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Lijst met Bites 

 

1) 3D model als basis voor grondwerk met GPS-uitzetten 

2) Uitvoerbaarheid werk controleren met clash detectie 

3) Beheerdata als input voor engineering 

4) Externe informatiebronnen samenbrengen in één model 

5) Versimpelen van de uitvraag door informatiemodel en UAV-gc 

6) Verschuiving focus van tekening naar informatie 

7) Monitoren werkzaamheden door digitale vrachtbonnen 

8) Digitaal schouwen met GPS en iPad 

9) Implementatieplan voor borging 

10) Jonge werknemers stimuleren voor nieuwe functies 

11) Digitale geleidebiljetten 

 

Op dit moment worden de Bites in samenwerking met de Gemeente Rotterdam verder uitgewerkt. 

Ter illustratie zijn een aantal van de Bites op de volgende pagina opgenomen. 

Heeft u Bites die ook een plek op deze lijst verdienen? Neem dan contact met ons op: 

 

Jaap Kolk 

Building Changes 

06 – 2290 7379 

jk@buildingchanges.nl 
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 In het 3D-model wordt het te graven profiel aangegeven, tevens kan de  

Klic-melding en niet te graven gebieden worden weergegeven. De machine bevat 

GPS-besturing waar het 3D-model wordt ingeladen, aan de hand van dit 3D-model 

wordt er ontgraven.  

 

Voordeel: de machinist heeft de controle over de positie van de machine,  

in het te graven profiel. 

H
O

E
 

Het 3D-model en lijnenbestand wordt uit de tekeningen gegenereerd, waarna het 

wordt omgezet naar machinebesturingsbestanden en ingeladen in de machine. In 

dit model zijn tevens de niet te betreden gebieden gemarkeerd. 

In stedelijk gebied is de ontvangst van het GPS-signaal slecht waardoor ontgraven 

op GPS nauwelijks mogelijk is. 

W
A

T
 

Er wordt nauwkeuriger ontgraven, het is kostenbesparend in arbeid want de 

maatvoerder en grondwerker zijn minder nodig en daarnaast nemen de faalkosten 

af. 

Gegevens zoals waar de kabels en leidingen liggen, hoogte en profiel van het te 

maken werk zijn direct inzichtelijk.  

Dit vermindert de kabel- en leidingschades. 
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Hiervoor is nodig de software om een 3D-model te maken en deze bestanden om 

te zetten naar het juiste bestandsformaat voor de machinebesturing. 

De benodigde apparatuur voor het op de machine plaatsen.  

Tevens wordt er nog wel naar diverse oplossingen gezocht voor in het stedelijk 

gebied.. 
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 In infraprojecten worden in de planfase fysieke knelpunten en risico’s 

geïnventariseerd, zodat op voorhand al zoveel mogelijk uitgesloten en opgelost kan 

worden. Dit gebeurt veelal ongestructureerd en op onderbuikgevoel, waardoor in 

de communicatie tussen OG/ON niet altijd dezelfde uitgangspunten worden 

gebruikt en wellicht zaken over het hoofd worden gezien. 

Door steeds op dezelfde manier te inventariseren kunnen tijdens de uitvoering 

overlast en kosten omlaag gebracht worden. 
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Een 3Dmodel van zowel de bestaande als de nieuwe situatie is ondervraagd en 

over elkaar gelegd, zodat inzichtelijk werd waar de fysieke objecten elkaar raakten 

(knelpunt) of dat ze in elkaars invloedssfeer (risico) liggen. Dus, dat de 

graafwerkzaamheden rond de nieuwe rioolbuis niet door bestaande kabels en 

leidingen, bomen, lichtmasten zou gaan. 

De resultante was een Excellijst die aannemers en nutsbedrijven in hun eigen 

risicoanalyse konden gebruiken. 
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Door deze werkwijze werd herleidbaar wat de uitgangspunten van de knelpunten 

en risico’s waren en daarmee werd de afstemming tussen OG/ON verbeterd. Aan 

de andere kant werd ook duidelijk dat het belangrijk is aandacht te besteden aan 

de kwaliteit van de data die in het model staat. Zo werd bijvoorbeeld een betonnen 

poer die niet in het model stond, in het werk wel tegen gekomen. 
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- Autodesk Civil 3D voor het opzetten van het 3D model 

- Autodesk Navisworks voor het uitvoeren van de clashdetectie 

- Microsoft Excel voor het delen van de gevonden knelpunten en de 

bijbehorende acties 
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 Bij bijvoorbeeld de vervanging van een riooltracé wordt door de riooladviseur een 

advies opgesteld bestaande uit een rapport met bijbehorende tekening (SO). 

Vervolgens wordt door de tekenaar modelleur een VO/DO gemaakt van het 

rioolstelsel. Hierbij wordt niet het SO verreikt met meer informatie, maar wordt 

het VO/DO opnieuw opgezet door de tekenaar/modelleur. 

Het huidige proces bevat veel dubbelwerk, wat zorgt voor inefficiëntie en kan 

leiden tot (meer) fouten.  
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Uit rekenapplicatie van de riooladviseur wordt in de nieuwe situatie een export 

gehaald, waar voldoende informatie in zit om een VO op te stellen. Het maken van 

een SO en bijbehorende rapportages dienen ter controle van de rekengegevens en 

het VO.  

Het teken- en rekenwerk (dus de uitgangspunten en resultaten) wordt 

gegenereerd uit en teruggevoerd naar één GIS-model en houdt zo samenhang. 
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Producten (tekeningen en rapporten) zijn niet meer leidend, maar dienen ter 

controle van informatie-uitwisseling. Het proces is efficiënter en minder 

foutgevoelig. Door het centraal stellen van de informatie ontstaat een 

informatiemodel wat gedurende de levenscyclus van het asset steeds verder 

verreikt wordt met verkregen data.  

Een voorbeeld hiervan is om het riooladvies uit de rekenapplicatie te exporteren en 

vervolgens te importeren in de 3d applicatie van de BIM modelleur.  
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- Sobek: voor het doorrekenen van het rioolsysteem, GIS export 

- Autodesk Autocad Civil 3D: voor het verwerken van de GIS export 

Om de import functionaliteit mogelijk te maken is hiervoor het template 

van Civil 3D aanpast en de bibliotheek van putten en buizen afgestemd 
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 Schouwen gebeurt nog steeds met pen en papier. Iedereen beschrijft en schetst 

situaties op eigen wijze. Eventueel worden foto’s gemaakt met telefoon of camera. 

Eenmaal terug op kantoor worden alle aantekeningen en foto’s verwerkt. 

Met de inzet van een tablet wordt het proces slimmer gemaakt. We gaan data 

gedreven werken; we winnen geen teksten, schetsen en losse foto’s in, maar 

gestandaardiseerde locatie gebonden data. Deze data zijn direct in te lezen en te 

presenteren in de ontwerpsoftware. 
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In het kader van laagdrempeligheid in gebruik is gekozen voor een oplossing, 

waarbij de tekening zonder conversie en dataverlies te laden is in de tablet en het 

schouwformulier eenvoudig te wijzigen is.  

MapGage biedt deze functionaliteit in een online webbased platform. De 

mogelijkheden tot schetsen en downloaden waren beperkt, maar worden 

momenteel uitgebreid. 
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 Op de eerste plaats levert het digitaal schouwen tijdwinst op. Met name bij de 

verwerking van de resultaten. Bovendien zijn de gegevens nu uitwisselbaar en 

raadpleegbaar. Wel moet men nog even wennen aan de bediening van de tablet.  
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Schouwformulieren publiceren met Map Gage en bijbehorende app op tablet / 

smartphone. Verwerking van de gegevens in GIS applicatie (ArcGIS, QGIS, Autocad) 
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 Door toepassing van de papieren geleidebiljetten in Nederland worden onnodige 

kosten gemaakt als gevolg van veel (meervoudige) handwerk. Daarnaast zijn tijdens 

de realisatiefase van projecten niet alle afvalstromen inzichtelijk. Door diverse 

oorzaken worden de begeleidingsbrieven niet tijdig overgedragen binnen de keten. 

Na afronding van een project zijn de gegevens moeilijk bereikbaar. 
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Binnen een webapplicatie worden projecten aangemaakt (toevoegen van alle 

projectpartners zoals verwerker, ontdoener, transporteur, aannemer), voorbereid 

(aanmaken sjablonen) en gegevens van transporteurs toegevoegd (kentekens, 

gewichten en chauffeurs). De chauffeurs hebben een aparte app en kunnen aan 

kentekens gekoppeld worden. Met de app kunnen ze (project)sjablonen 

selecteren. Zodra een sjabloon is gekozen worden de gegevens op de achtergrond 

in de begeleidingsbrief geplaatst en is de BGB zichtbaar. Na afronden kunnen de 

gegeven van alle vrachten worden ingezien in de webapplicatie. Tevens kunnen 

overzichten met hyperlinks worden gegenereerd bijvoorbeeld ten behoeve van 

onderbouwing van de resultaatsverplichting. Standaard bewaartijd van de 

gegevens is ingesteld op 7 jaar (aanpassen is mogelijk). 
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 Door toepassing van de digitale begeleidingsbrief al dan niet in combinatie met 

gekoppelde weegbruggen (EBA) zijn papieren BGB niet meer nodig. Voorkeur heeft 

een EBA koppeling op de weegbrug van de verwerker.  
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Webapplicatie Afvalmelding.nl van softwareleverancier Thunderbuild inclusief de 

GRIP-app voor de chauffeurs. 


